

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto  
10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-58 - Istituto SIIS00300R**

Con la presente il sottoscritto Parri Marco dirigente scolastico dell'Istituto S. GIOVANNI BOSCO (cod.meccanografico SIIS00300R), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-58 - Completamento rete wifi e cablaggio aule e punti informativi

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura per la realizzazione del progetto abbiamo proceduto principalmente tramite convenzione consip ma ad oggi non sono ancora iniziati i lavori da parte della telecom nonostante l'ordine accettato e continui solleciti

Distinti saluti

Data 19-10-2016

il Dirigente \_\_\_\_\_

Parri Marco